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Opinnäytetyön aiheena on pesäpallokentän rakentaminen Raahen kaupungille 
kesällä 2015. Työssä kerrotaan rakentamisesta ja osittain myös suunnittelusta 
koskien Pattasten takahiekkakentän kuivatusta, rakennekerrosten tekoa sekä 
päällystämistä hiekkatekonurmella.  
 
Alueelle tarvittiin lisää laadukasta harjoittelutilaa nuorison käyttöön. Aiemmat 
harjoittelutilat olivat hiekkakentillä, jotka vaativat jatkuvaa huoltoa ja olivat epä-
mukavat käyttää. Tulevien kenttien läheisessä yhteydessä oli myös Pattijoen 
koulu, joka käytti aktiivisesti alueen harjoittelupaikkoja. 
  
Rakentamisen lähtökohtana oli vanha routiva hiekkakenttä, jonka päällystys oli 
kivituhkaa. Lopputuloksena vaadittiin kuivatusjärjestelmällä oleva ja asianmu-
kaisilla rakennekerroksilla tehty kenttä, jonka pintarakenteiden tuli täyttää te-
konurmen valmistajan asettamat vaatimukset. 
 
Pohjatutkimukset oli suoritettu kentälle keväällä 2015. Näistä tiedoista näkyivät 
olemassa olevat rakennekerrokset, pinnan korkeuden vaihtelu sekä pohjaveden 
korkeus. Pohjaveden korkeus herätti huomion kuivatusjärjestelmän välttämät-
tömyydestä. 
 
Lopputuloksena on nykyaikainen hiekkatekonurmella päällystetty pesäpallo-
kenttä. Hiekkatekonurmi jatkaa kentän ulkokäyttöaikaa, mikä tukee juniori pe-
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The title of my thesis was drawn from my summer job in the city of Raahe 2015. 
My job was to supervise and partly plan a subsurface drainage and structure of 
a field, suitable for overlaying it with  sand infilled artificial grass. 
 
The city needed more quality practice space for young people. Older fields were 
covered with gravel, which needed much maintenance and were unpleasant to 
use. 
 
The starting point of the job was an old field which had a bad ground freezing 
problem. That was the reason for building a subsurface drainage, taking away 
the water to prevent ground frost. Only by that was it possible to make a field 
whose surface would be suitable for the assembler of artificial grass. 
 
The project was completed with only minor issues, corrected by the help of a 
team of experts from a different field of construction. By the end of the summer 
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ALKULAUSE 
 
Kiitokseni ohjaavalle opettajalle Jarmo Erholle ja koulun henkilökunnalle kärsi-
vällisyydestä sekä tuesta opinnäytetyön kirjallisessa toteutuksessa.  
Tahdon myös kiittää Raahen kaupungin teknisen osaston henkilökuntaa. Erityi-
sesti Paula Pihkasta, joka motivoi työn etenemistä ja Juha Ojalaa työn teknisis-
tä ohjeista.  
Kiitokset myös kaikille työhön osallistuneille alan ammattilaisille käytännön oh-
jeista ja hiljaisen tiedon välittämisestä. Kesän aikana tuli opittua paljon uutta.  
 
Raahessa 21.9.2016  
Markus Kuivas  
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SANASTO 
Alkutäyttö  Alkutäyttö on putken päälle laitettava maa-aines. Alku-
täyttö ulotetaan putken koosta riippuen vähintään 150 
mm putken yläosasta mitattuna. 
Hk Hiekka. 
Hulevesijärjestelmä Hulevesijärjestelmä on pintavesiä keräävä järjestelmä, 
johon kuuluu mm. kaivoja ja putkistoja. 
InfraRYL 2010 InfraRyl 2010 on uusin opas maanrakennustekniikassa. 
Lyhenne tulee sanoista infra rakentamisen yleiset laa-
tuvaatimukset. 
Kaksitoimiputki Kaksitoimiputki on putki jonka yläosassa on reikiä joista 
vesi pääsee valumaan putken sisään. Putken alaosa 
on tiivis eikä päästä vettä lävitseen, vaan kuljettaa sen 
verkostossa eteenpäin. 
KaM Kalliomurske. 
Koneohjaus Koneohjaus on automaatiojärjestelmä, joka ohjaa ja 
opastaa työkoneen etenemistä. Järjestelmä näyttää 
kuljettajalle työkoneen tarkan sijainnin x, y ja z akselilla. 
Lopputäyttö Lopputäyttö alkaa alkutäytön yläpinnasta ja jatkuu 
maanpinnantasoon tai rakennekerroksen alaosaan. 
Masuunihiekka Masuunihiekka on Raahen SSAB:n tehtaalta saatava 
rakennusmateriaali, jota voidaan käyttää mm. kohteen 
routasuojaukseen sekä maatäyttöihin. 
Mittauspiste Piste, jonka mittamiehet ovat asettaneet tarkkaan työ-
maalle. Näistä pisteistä takymetri osaa päätellä sijain-
tinsa ja ohjata koneautomaatio ohjattua työkonetta. 
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Rakennekerros Rakennekerros tarkoittaa eri materiaaleista, kuten 
esim. hiekka ja kalliomurske, koostuvaa kerrostumaa. 
Tämä suunnitellaan kohteen käyttötarkoituksen mu-
kaan. Kyseisessä tapauksessa riittävä kantavuus, rou-
timisen esto, pinnan tasaisuus ja vedenläpäisykyky oli-
vat ratkaisevia tekijöitä. 
Sepeli Kalliomurske, josta on eroteltu hieno aines pois. Yleen-
sä raekooltaan 8–16 mm. 
Takymetri Takymetri on mittauksessa käytettävä laite, jolla mm. 
ohjataan koneohjauksessa olevaa työkonetta.  
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1 JOHDANTO 
Liikuntapaikkarakentaminen on oma erityisalansa, jossa noudatetaan monipuo-
lisesti erilaisia ohjeita ja vaatimuksia. Näitä ovat maanrakennusalan InfraRYL 
2010, Urheilukenttien Suunnittelu ja Rakentamisopas ja Pesäpallokentän Te-
konurmipinnoitteen Vaatimukset.  
Opinnäytetyössä käydään läpi käytännön rakentaminen pohjalta pintaan. Ra-
kennuskohteena oli vanha hiekkakenttä Raahen Pattijoella. Uuden kentän ta-
voitteena oli täyttää superpesissarjan laatustandardit, mikä lisäsi työn haasta-
vuutta. Rakentamisessa oli kolme pääkohtaa: kuivatusjärjestelmä, rakenneker-
rokset ja hiekkatekonurmen asennus. Työn tilaajana oli Raahen kaupunki. 
Rakentamisessa käytettiin kokeellisesti uudenlaista kerrosrakennetta, jossa 
pohjarakenteena on SSAB:n toimittama masuunihiekka. Pinta pyrittiin tekemään 
vain 30 mm paksusta kivituhkakerroksesta. 
Kansainvälisestikin tunnettu Saltex Oy toimi hiekkatekonurmen valmistajana ja 
asentajana. Valmistus tapahtuu Alajärvellä olevassa tehtaassa. Tehtaan tuot-
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2 KUIVATUS 
Pattijoen hiekkakentälle tehtiin maaperäkairaukset, jotta voitaisiin varmistua 
kantavuudesta, kentän perustuksista sekä pohjaveden korkeudesta. Kairauk-
sissa ilmenneen korkean pohjaveden johdosta päätettiin tehdä kuivatusjärjes-
telmä. Kuivatusjärjestelmä koostui salaojaputkistosta ja pintakuivatuksesta. (Lii-
te 1.) Koska päätettiin käyttää molempia kuivatusjärjestelmiä, oli järkevää to-
teuttaa hulevesiputkiston runkoverkosto kaksitoimiputkella. Kaksitoimiputki (ku-
va 1) ottaa vastaan maaperästä tihkuvan veden toimien näin salaojana. Putken 
pohja osa on tiivis ja se toimii hulevesiputkena keräten ja kuljettaen myös pinta-
valumavedet järjestelmässä eteenpäin. Kerätyt vedet johdettiin alimmaisesta 
kaivosta viemäriputkella Raahen kaupungin hulevesijärjestelmään. 
 
KUVA 1. Kaksitoimiputken toimintaperiaate (1) 
2.1 Salaojaputkisto 
Salaojaputkiston pituus oli yhteensä 1360 metriä. Runkoputkena käytettiin kak-
sitoimista halkaisijaltaan 315 mm:n putkea sekä kentän alitse kulkevissa putkis-
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sa 110mm:n salaojaputkea. Runkoputkisto tuli kentän molemmille pitkille syrjille 
ja kentän alittavat salaojaputket 10 metrin välein kentän poikki.(Liite 1.)  
Runkoputkiston syvyys pinnan tasolta oli noin kolme metriä, mikä aiheutti hie-
man ongelmia kaivantojen sortumisen kannalta. Kaivannot täytyi toteuttaa leve-
ällä kaivuulla, mikä aiheutti suhteellisen suuren maamassan kertymisen. Putkis-
ton kaivuista syntynyt maa penkattiin kauhakuormaajalla länsilaidalle rakennet-
tavaan katselupenkereeseen. Näin vältyttiin ylimääräisiltä massojen siirrolta. 
Runkoputkistoa asennettaessa sen alle laitettiin suodatinkangas, sitten alkutäyt-
tönä sepeliä, minkä jälkeen suodatinkangas käännettiin limittäin putken päälle 
(kuva 2). Näin saadaan aikaan rakenne, joka estää hienoaineksen kulkeutumi-
sen verkostoon. Tämä vähentää huuhtelun tarvetta putkistossa sekä hidastaa 
kaivojen lietepesien täyttymistä.  
Tämän jälkeen kaivantoihin tehtiin välitäyttö hiekalla, joka tiivistettiin tärylätkällä. 
Saatiin tasainen alusta, josta oli hyvä asentaa runkolinjan ritiläkaivoihin tulevat 
teleskooppijatkot. Täyttöä jatkettiin suunnitelman mukaisesti, välillä tiivistäen 
maksimi täytöllä 40 cm. Lopuksi runkolinja painanne mullattiin n. 15 cm kerrok-
sella ja kylvettiin ruoholle. 
 
KUVA 2. Runkoputken asennustyö 
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Kentän alittavat 110 mm salaojaputket asennettiin n. 40 cm kentän pohjaraken-
teesta alaspäin. Kentän keskivaiheella vaihdettiin putken kaadon suunta toisen 
laidan runkolinjaan. Asennusvaiheet olivat kentän alittaville putkille lähes sa-
manlaiset kuin runkoputkistolla, mutta asennussyvyyden vuoksi pystyttiin huo-
mattavasti nopeampaan työsuoritukseen. Asennusta nopeutti myös paikalla 
oleva pyöräkuormaaja, joka teki alku- ja lopputäytön. Näin kaivinkone pystyi 
keskittymään pelkkään salaojakaivannon tekoon. Samalla saatiin tehokkaasti 
pyöräkuormaajan avulla siirrettyä kaivuumaat suoraan katsomopenkereeseen.  
 
2.2 Pintakuivatus 
Hiekkatekonurmella on oltava riittävän nopea pintakuivatus. Kovilla kuurosateil-
la on tapahtunut jopa tekonurmen kellumista, kun riittävästi vettä pääsee nur-
men ja tiiviin pintamaan väliin. 
Pintakuivatus koostui runkolinjaan rakennetuista 26 ritiläkaivosta ja kentän pin-
nan muotoilusta. (liite 1). Riittävän tihein välein asennetut kaivot takaavat nope-
an pintaveden poiston jopa rankoilla ukkoskuuroilla (kuva 3) ja kentän kallistuk-
set nopeuttavat pintaveden kulkua reunoilla oleviin kaivopainanteisiin. 
 
KUVA 3. Runkolinjan kaivopainanne 
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3 RAKENNEKERROKSET 
Rakennekerrokset tehtiin kentälle koeluontoisesti SSAB:n masuunihiekasta ja 
ohuesta kerroksesta kivituhkaa. Rakennekerrosten muotoilussa käytettiin kone-
ohjattua tiehöylää. Tämä auttoi massojen laskemisessa, koska tiedettiin tarkal-
leen tiehöylän leikkaamat pinnat ja suunnitelmien mukaiset määrät. 
Masuunihiekka valittiin materiaaliksi, koska sillä on hyvä lämmöneristyskyky, 
joka auttaa kentän routasuojauksessa. Muita syitä olivat masuunihiekan kyky 
sitoutua kemiallisesti, jolloin se muodostaa hyvin kantavan rakenteen. (2.) Ma-
suunihiekalla on myös hyvä vedenläpäisykyky, joka nopeuttaa kentän kuivumis-
ta. Kokonaismäärä masuunihiekalle oli 6700 tonnia, joten hinta muodosti yhden 
lisätekijän materiaalivalinnassa. 
3.1 Rakennekerrokset 
Rakennekerrokset olivat alhaalta ylös lukien perusmaa, 350 mm masuunihiek-
kaa, 30 mm kivituhkaa sekä 50 mm hiekkatekonurmea. (3.) Heti kun ensimmäi-
set 110 mm:n salaojat oli asennettu, aloitettiin masuunihiekan ajo kentälle. Ma-
suunihiekan karkea levitys tapahtui pyöräkuormaajalla, jolloin saatiin samaan 
aikaan tiivistettyä kerrosta. Lopuksi masuunihiekkakerros kasteltiin ja tiivistettiin 
valssijyrällä. Tämän jälkeen käytettiin taas koneohjattua tiehöylää, jotta saatiin 
kerrokselle oikeat kallistukset.  
Seuraavana oli vuorossa vaativa osuus, 30 mm kivituhkan levittäminen (kuva 
4). Työvaihe onnistui takymetriohjatulla tiehöylällä. Seuraavana oli vuorossa 
kerroksen kastelu ja tiivistys. Tässä ilmeni ongelma. Ohut kivituhkakerros yh-
dessä paksun masuunihiekkakerroksen kanssa aiheutti valssijyrän eteen aallon, 
joka rikkoi ohuen kivituhkakerroksen. Hiekkatekonurmen asentaja Saltex Oy:n 
vaatimus kentän tasaisuudelle oli saavuttamattomissa kyseisellä rakenteella. 
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KUVA 4. 30 mm kivituhkan levitys koneohjauksella 
Ratkaisuna tilanteelle oli kivituhkan lisäys 30 mm, jolloin kerros alkoi kestämään 
tiivistystä ja riittävä pinnan tasaisuus saavutettiin. Ratkaisuun päädyttiin yhteis-
työssä SSAB:n, Saltexin ja Raahen kaupungin edustajien kesken. 
3.2 Koneohjaus urheilukentän teossa 
Raahen kaupunki oli juuri hankkinut uuden tiehöylän jossa oli Leica iCon robot 
60 robottitakymetriohjaus (kuva 5). Kyseinen koneohjausjärjestelmä koostuu 
robottitakymetristä, tiehöylään asennettavasta laitteistoista sekä tiehöylän te-
rään kiinnitettävästä prismasta. (2.) 
 
KUVA 5. Leica iCON Robot 60 takymetri (2.) 
  15 
Ennen käytännön työn aloittamista suunnittelijalta saadaan tietomalli, joka sisäl-
tää rakennuspaikan tarkan geometriatiedon digitaalisena. Tämän jälkeen mit-
tamiehet käyvät asentamassa työmaan lähiympäristöön mittapisteet, joiden 
tarkka sijainti x-, y-, ja z-koordinaatistossa tiedetään. Mittapisteitä tarvitaan vä-
hintään kaksi kappaletta, mutta käytännössä niitä laitetaan 3–4kpl. Näin löyde-
tään yleensä esteetön näkymä takymetrille. Käytännössä työ tehdään junttaa-
malla maahan tukevat paalut, joiden päähän lyödään naulat. Naulojen päälle 
asetetaan gps-anturi, joka vastaanottaa koordinaatistotiedot satelliittijärjestel-
mästä. Mittapisteiden koordinaatit ja suunnittelijalta saatu tietomallinnus syöte-
tään SD-muistikortin avulla takymetriin ja tiehöylässä olevaan laitteistoon.  
Rakennuspaikalle saavuttaessa takymetri asetetaan tukevasti hyvin näkyvälle, 
mielellään korkealle maastonkohdalle jossa se ei haittaa töiden etenemistä. 
Laitteisto käynnistetään, viedään prisma mittapisteelle ja tallennetaan. Tämä 
toistetaan mahdollisimman monelle mittapisteelle tarkkuuden edistämiseksi. 
Kun takymetri on saatu asennoitua maastoon, viedään prisma tiehöylän terässä 
kiinni olevaan tankoon. Tämän jälkeen tiehöylän kuljettaja ottaa järjestelmäs-
tään Bluetooth yhteyden takymetriin ja valitsee oikean työkohteen. Kun yhteys 
on saatu, alkaa takymetri syöttämään paikkatietoa tiehöylälle (kuva 6). Kuljetta-
ja voi tämän jälkeen ajaa joko manuaalisesti tarkkailemalla ohjauspyörän ylä-
puolella olevaa näyttöä tai antaa automatiikan hoitaa terän liikkeitä.  
 
KUVA 6. Takymetri ohjaa terää lasersäteen avulla (2.) 
Samalla kun kenttään tehtiin vaativaa 30 mm kivituhkan levitystä, kokeiltiin jär-
jestelmän toimivuutta käytännössä. Koneohjaus osoittautui niin tarkaksi, että 
jopa senttimetrin muutos tiehöylän terän korkoon oli toteutettavissa. 
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4 HIEKKATEKONURMEN ASENNUS 
Pattijoen pesäpallokenttien rakentaminen sai tukea aluehallintoviranomaiselta, 
mutta silti kustannukset nousivat niin suuriksi, että päätettiin osittain hyödyntää 
Pattijoen pesäpallostadionin kentän vanhaa hiekkatekonurmea. Tämä opinnäy-
tetyö kertoo pesäpallostadionilla tehtävistä töistä ainoastaan vanhan hiekkate-
konurmen poiston ja siirron Pattasten tenavakentälle.  
Naisten ja juniorikenttien katsottiin olevan tärkeimpiä kohteita Pattasissa, joten 
niihin hankittiin uusi hiekkatekonurmi. Näiden kenttien yhteenlaskettu pinta-ala 
oli 5900 m2. Tenavakentälle siirrettiin viereiseltä pesäpallostadionilta parhaiten 
säilyneet alueet, yhteensä 2600 m2. Raahen kaupunki teki julkisen tarjouspyyn-
nön kyseisten töiden osalta ja tarjouskilpailun voitti Saltex Oy. Tuotteeksi valit-
tiin pesäpallokentille kehitetty 33 mm:n nukkapituudella oleva polyeteenistä ku-
dottu hiekkatekonurmi. 
4.1 Uuden hiekkatekonurmen asennus 
Kentän pinnan valmistuttua lopulliseen kuntoonsa kävi Saltex Oy:n edustaja 
paikan päällä toteamassa, että rakenne täyttää pesäpalloliiton hiekkatekonur-
men alustalle täyttävät vaatimukset. Tärkeimpänä vaatimuksena on pinnan ta-
saisuus, koska laajalla kentällä pienikin epätasaisuus näkyy selvästi. Tarkas-
tuksesta tehtiin rakennusalueen luovutuspöytäkirja, jonka allekirjoittajina olivat 
tilaajan sekä urakoitsijan edustajat.  
Hiekkatekonurmen asennus vaatii lämpimän ja sateettoman kauden asentami-
sen ajaksi. Lämpötilan on oltava vähintään +6°c ja ilmankosteuden tulee olla 
alhainen, jotta liimaus onnistuu. (4.)  
Työ aloitetaan levittämällä mittaan kudotut tekonurmet kenttä alueelle. Tätä en-
nen ovat mittamiehet käyneet merkkaamassa kentän tarkan paikan. Tässä vai-
heessa tekonurmella ei vielä ole hiekkaa, joten se on kevyttä käsitellä ja liikutel-
la oikeaan paikkaan. Käytännössä tämä tapahtuu pienoiskuormaajan avulla, 
kuormaaja kannattelee tekonurmi rullaa samalla peruuttaen kunnes rulla tyhje-
nee. Tekonurmi levitettiin n. 4 metrin suikaleissa, jotka liimattiin yhteen liitoksen 
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alle asetetuilla muoveilla. Tekonurmen levitys ja liimaus tapahtui nopeasti (kuva 
7).  
 
KUVA 7. Tekonurmi levitettynä ja liimattuna 
 
Työ jatkui kentän rajaviivojen teolla. Tekonurmesta leikataan viivan leveyden 
vaatima määrä materiaalia ja paikalle liimataan tarkoituksen mukainen rajaviiva. 
Saltex Oy:llä oli monenlaisia itse valmistettuja erikoistyökaluja työn tekemiseen. 
Tämä vaihe näyttäytyi silti asianomaiselle hitaaksi ja paljon työtä teettäväksi. 
Lisää työtä tuli naistenkentän sisään sijoitetusta tenavakentän rajaviivojen teos-
ta. 
Kun kaikki rajaviivat oli asennettu ja kentän reunat muotoiltu, alkoi tekonurmen 
täyttäminen hiekalla. Käytännössä tämä tapahtui levitykseen muokatun erikois-
ajoneuvon avulla. Kun hiekka oli karkeasti levitetty ympäri kenttää, se tasoitet-
tiin pienoistraktorin perässä vedettävällä harjasvaunulla. Hiekkaa käytetään sen 
verran, että tekonurmen nukkaa jää näkyviin 3-5 mm.(4). Hiekkatäyttöä tuli n. 
45 kg/m2, joten yhteensä sitä kului 265 tonnia. Täyttöhiekkana käytettiin kvartsi-
hiekkaa, raekooltaan 0,4-1,5 mm. Hiekan toimitti Raahelainen Hiekkapojat Oy. 
Lopputuloksena oli hyväkuntoinen ja laadukas pelikenttä pesäpalloilijoille (kuva 
8). 
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KUVA 8. Valmis juniorikenttä  
 
4.2 Käytetyn hiekkatekonurmen siirto ja asennus 
Viereisellä pesäpallostadionilla, jolla pelataan superpesispelit, oli menossa 
myös uuden hiekkatekonurmen asennus. Koska kentän takakentän alue oli vie-
lä kohtuullisen hyvässä kunnossa, päätettiin se kulujen säästämiseksi käyttää 
tenavakentän tekoon. Yhteensä käytettyä hiekkatekonurmea siirrettiin 2600 m2.  
Työ aloitettiin leikkaamalla käytetystä hiekkatekonurmesta n. 3 metrin levyisiä 
kaistaleita vetämällä pienoistraktorilla sirpin mallista leikkuria. Näin syntyneet 
kaistat pyöritettiin pienkuormaajan avulla rulliksi, jotka välivarastoitiin kentän 
reunaan. 
Asentaminen tapahtui pyöräkuormaajan avulla, koska hiekkaa sisältävät te-
konurmirullat olivat painoltaan jopa 4000 kg. Rullat purettiin keloilta vierekkäin 
kentälle mahdollisimman tiukalle ja suoraan, hyvän lopputuloksen saavuttami-
seksi. Tämä tapahtui niin, että pienkuormaaja painoi rullalta avautuvaa hiekka-
tekonurmen päätä maata vasten samalla, kun pyöräkuormaaja peruutti purkaen 
rullaa. Viimeistely tapahtui hiekkaa lisäämällä ja pientraktorilla harjasvaunua 
vetäen.  
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Käytettyjen hiekkatekonurmien kenttämerkinnät tehtiin valkoisella ruohikkomaa-
lilla maalaamalla, koska hiekkaa täynnä oleva tekonurmi on erittäin vaikeaa 
työstettävää. Myös raskaiden kelojen sijoittaminen juuri toistensa viereen osoit-
tautui haastavaksi. Näistä asioista johtuen tenavakentän laatu ei vastaa uutta, 
mikä oli odotettavissakin. Kun arvioidaan kustannuksia ja laatua, voidaan kui-
tenkin todeta, että kentästä tuli riittävän hyväkuntoinen harjoittelukäyttöön.  
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5 YHTEENVETO 
Työn tarkoituksena oli tehdä pesäpalloharrastajille, sekä läheisille kouluille lisää 
korkeatasoista harjoittelutilaa. Koska Pattijoen urheilijoiden pesäpalloseura pe-
laa Superpesissarjassa, halusi Raahen kaupunki olla omalta osaltaan luomassa 
edellytyksiä nuorten pelaajien kehittymiselle. 
Tuloksena saatiin erinomainen pesäpallokenttä etenkin naisten kentän osalta, 
koska se täyttää Superpesiskentälle asetetut vaatimukset. Myös Juniorikenttä 
onnistui erinomaisesti. Tenavakentän osalta on sanottava, että sen laatu ei yllä 
uusien hiekkatekonurmikenttien tasolle. Tämä oli täysin odotettavissa, mutta 
kokonaiskustannukset olisivat ylittyneet, mikäli myös tenavakenttä olisi päällys-
tetty uudella hiekkatekonurmella. Pesäpallokentät ovat olleet nyt käytössä lähes 
vuoden ajan ja säilyneet hyvässä kunnossa. Haastattelemani pelaajat ja val-
mentajat ovat olleet tyytyväisiä uusiin olosuhteisiin, lukuun ottamatta tenava-
kenttää. 
Rakennekerroksia tehtäessä kokeiltiin uutta ratkaisua jättämällä 100 mm:n kan-
tava kerros pois käytöstä. Tällä haettiin kustannussäästöjä, mutta loppupäätel-
mänä voidaan todeta se virheeksi. Vaikka koneohjauksella pystytään levittä-
mään ohuita ja tasaisia kerroksia, ne eivät korvaa kantavan kerroksen muka-
naan tuomia hyötyjä. Loppulauseena voidaan todeta, että kustannuksia ei tulisi 
säästää laadun kärsiessä. 
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